
 
 

รายงาน  
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗  

 

 

 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 



 
 

ค าน า 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ เป็นการสรุป แนวทางใน การ
จัดซื้อจัดจ้างในปีท่ีผ่านมา เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และยังเป็นการสรุปยอดการจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้ใช้ไปในปี
๒๕๖๗ อีกด้วย 

เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ ขึ้น เพื่อสรุป 
และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ 

 
 

                                                                       ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน 
                                                                     อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
เร่ือง                    หน้า 

ค าน า            ก 
1. ผลการด าเนินงานในภาพรวม         1 
๒. จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง       ๑ 
๓. งบประมาณจ าแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง      ๒ 
๔. การวิเคราะห์ความเส่ียง         ๒ 
๕. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด       ๒ 
๖. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ      ๓ 
7. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗  ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพปิูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบด าเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ท่ีด าเนินการ
โดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ท้ังนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงในการทุจริตคอรัปช่ัน และเป็นข้อมูลใน
การวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุง ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผน
งบประมาณ (งบด าเนินงาน) และแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) จ านวน ๒๓ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินได้รับจัดสรร ๓๗๗,๒๐๔.๐๐บาท (สามแสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันสองร้อยส่ีบาทถ้วน) ด าเนินการจริง ๓๗๗,๒๐๔.๐๐บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยส่ีบาทถ้วน)  

๒. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการ) 

ร้อยละ 

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๒๓ ๑๐๐ 
๒. วิธี e-bidding - ๐ 
๓. วิธีคัดเลือก - ๐ 

รวม ๒๓ ๑๐๐ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมท้ังส้ิน ๒๓ 
โครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีโครงการจ านวนสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๒๓  โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
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๓.  ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (บาท) 

ร้อยละ 

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๓๗๗,๒๐๔.๐๐ ๑๐๐ 
๒. วิธี e-bidding - ๐ 
๓. วิธีคัดเลือก - ๐ 

รวม ๓๗๗,๒๐๔.๐๐ ๑๐๐ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมท้ังส้ิน 
๓๗๗,๒๐๔.๐๐บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยส่ีบาทถ้วน) จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีโครงการจ านวน
สูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจงจ านวน ๓๗๗,๒๐๔.๐๐บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยส่ีบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 ๑. เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณเกิดความล่าช้า ท าให้การส่งขออนุมัติแผนต่างๆล่าช้าไปด้วย จึงท าให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไปด าเนินการในช่วงไตรมาส ๒ ถึง ไตรมาส ๔ ซึ่งเส่ียงต่อการสรุปผลการด าเนินงานตาม
งวดล่าช้าไปด้วย            
 ๒. เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย และต้องด าเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ถ้าเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

๕. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ 

- ความซับซ้อนของขั้นตอนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ท าให้เกิดความล่าช้า 
- ระบบ Internet มีผลต่อการท างานในระบบท าให้เกิดความล่าช้า  
- ระบบการจัดซื้ อ จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิ เ ล็กทรอนิก ส์ ( Electronic Government 
Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง บางครั้งไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (ระบบไม่เสถียร) 
ท าให้การ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งต้องหยุดชะงัก 
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๖. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 เนื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นหลัก และใช้ราคา
มาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างท าให้ด าเนินการซื้อจัดจ้างได้ตามแผนและไม่เกินงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

๗. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน มีแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ 

- ติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานในแต่ละไตรมาสให้เตรียมการจัดหา โดยเตรียม
รายละเอียดคุณลักษณะ/ราคากลาง/ราคาตามท้องตลาด เพื่อรอการจัดหา 

- เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ด าเนินการสืบราคาจากผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างนั้นๆ รอการจัดหาตามแผน 
 
 
 
     ลงช่ือ                                     ผู้จัดท า 
               (นางสาวยุวธิดา  ผุดผาด) 
          ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
     ลงช่ือ                                    ผู้บริหาร 
              (นางสาวอารีย์  แร่ทอง) 
      สาธารณสุขอ าเภอพิปูน 

 
 
 
 
 

  



 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี ๒๕๖๗ 

ล าดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ/รายการ วิธีการจัดซื้อ    
จัดจ้าง 

งบประมาณ
ท่ีได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณท่ี
จัดซื้อ/จัดจ้าง

ได้ 

งานแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๗ ประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผู้รับการคัดเลือก 
แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ 

๑ จ้างเหมาท าความสะอาด เฉพาะเจาะจง ๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐   - ๑๐๐ นายบัญชา จันทร์แดง 

๒ ซื้อวัสดุส านักงาน เฉพาะเจาะจง ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐   - ๑๐๐ ร้านวงศ์สวัสด์ิคุรุภัณฑ์ 

๓ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เฉพาะเจาะจง ๒๗,๙๐๐ ๒๗,๙๐๐   - ๑๐๐ หจก.ไทยพัฒนาเฟอร์นิเจอร ์

๔ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เฉพาะเจาะจง ๘,๙๙๐ ๘,๙๙๐   - ๑๐๐ หจก.ไทยพัฒนาเฟอร์นิเจอร ์

๕ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐   - ๑๐๐ ร้านวงศ์สวัสด์ิคุรุภัณฑ์ 

๖ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า เฉพาะเจาะจง ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐   - ๑๐๐ บ.ซิสเท็มพลัสเอ็นจิเนียริง จ ากัด 

๗ จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการ เฉพาะเจาะจง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   - ๑๐๐ ทวีทรัพย์มิตรภาพบริการ 

๘ จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐   - ๑๐๐ โอปอ เซอร์วิส 

๙ จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการโครงการ เฉพาะเจาะจง ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐   - ๑๐๐ นายหฤสัณห์  ปรีชาณัฐ 

๑๐ จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะ เฉพาะเจาะจง ๑๗,๖๑๐ ๑๗,๖๑๐   - ๑๐๐ อู่เกียรติการช่าง 

๑๑ ซื้อวัสดุส านักงาน เฉพาะเจาะจง ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐   - ๑๐๐ ร้านวงศ์สวัสด์ิคุรุภัณฑ์ 

๑๒ ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เฉพาะเจาะจง ๒๙,๔๐๐ ๒๙,๔๐๐   - ๑๐๐ หจก.ไทยพัฒนาเฟอร์นิเจอร ์

๑๓ ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เฉพาะเจาะจง ๑๓,๖๐๐ ๑๓,๖๐๐   - ๑๐๐ หจก.ไทยพัฒนาเฟอร์นิเจอร ์

๑๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐   - ๑๐๐ ร้านวงศ์สวัสด์ิคุรุภัณฑ์ 

๑๕ ซื้อวัสดุงานรัฐพิธ ี เฉพาะเจาะจง ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐   - ๑๐๐ ร้านวงศ์สวัสด์ิคุรุภัณฑ์ 

๑๖ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เฉพาะเจาะจง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   - ๑๐๐ ร้านวงศ์สวัสด์ิคุรุภัณฑ์ 



 
 

๑๗ ซื้อวัสดุส านักงาน เฉพาะเจาะจง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   - ๑๐๐ ร้านวงศ์สวัสด์ิคุรุภัณฑ์ 

๑๘ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาธิตฝึกอาชีพ เฉพาะเจาะจง ๑๒,๑๖๒ ๑๒,๑๖๒   - ๑๐๐ ร้านก้อยการค้า 

๑๙ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ๕,๑๐๐ ๕,๑๐๐   - ๑๐๐ ร้านไซเบอร์ไลฟไ์อที 

๒๐ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาธิตฝึกอาชีพ เฉพาะเจาะจง ๑๒,๑๖๒ ๑๒,๑๖๒   - ๑๐๐ ร้านก้อยการค้า 

๒๑ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาธิตฝึกอาชีพ เฉพาะเจาะจง ๑๕,๖๓๐ ๑๕,๖๓๐   - ๑๐๐ ร้านสิทธิคุณเภสัช 

๒๒ จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ เฉพาะเจาะจง ๔๗,๕๕๐ ๔๗,๕๕๐   - ๑๐๐ ร้านวังศิลป์ ปริ๊นต้ิง 

๒๓ จ้างเหมารถโดยสารตามโครงการ เฉพาะเจาะจง ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐   - ๑๐๐ นางนิติมา รัตนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


